

Основные этапы, фазы и механизмы реализации полипроекта
«Пусть не прервётся связь времён: история классической гимназии в истории Сурского края и родной страны»

I. Организационный этап		
Фазы реализации	Состав работ	Сроки
1. Парковка идей «24 идеи для нового проекта»	✓ Анонс полипроекта <i>«Пусть не прервётся связь времён: история классической гимназии в истории Сурского края и родной страны»</i>	Августовский педагогический совет
	✓ Круглый стол «24 идеи для нового проекта» (создание банка идей для реализации полипроекта);	Первая неделя сентября
2. Включаем навигатор «На старт!»	✓ Выбор тематических направлений в рамках полипроекта для участия классных коллективов;	Вторая неделя сентября
	✓ Определение перечня мероприятий;	
	✓ Составление дорожной карты индивидуальных маршрутов по реализации полипроекта;	
3. Включаем навигатор «Маршрут построен!»	✓ Формирование проектных групп в соответствии с тематическими направлениями полипроекта и формами представления результатов и продуктов деятельности;	Третья неделя сентября
	✓ Отбор программного содержания для организации урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации проекта;	
	✓ Составление локальных актов, конкурсной документации, распределение зон ответственности.	
II. Практический этап		
4. Запуск полипроекта «Поехали!»	✓ Анализ и корректировка подпрограмм полипроекта;	Четвертая неделя сентября
	✓ Размещение информации о полипроекте на сайте гимназии;	
	✓ Методические рекомендации по реализации полипроекта.	
5. Погружение в формате «загрузочных недель»	✓ Углубление по выбранным направлениям проектной деятельности;	Первая неделя октября
	✓ Сбор, систематизация исторического материала	Вторая неделя октября
	✓ Подготовка индивидуальных и коллективных проектов и исследований	Октябрь-декабрь
	✓ Разработка сценариев конкурсов, образовательных событий, акций в рамках реализации полипроекта.	
	✓ Реализация конкурсов, образовательных событий, акций в рамках реализации полипроекта.	Октябрь - май

6. Фаза воплощения «24 новых проекта для успешной реализации»	✓ Защита и презентация индивидуальных и коллективных проектов и исследований	Третья неделя декабря
	✓ Подведение итогов конкурсов, образовательных событий, акций в рамках реализации полипроекта.	Март
	✓ Оформление страницы класса в книге гимназии <i>«Пусть не прервётся связь времён: история классической гимназии в истории Сурского края и родной страны»</i>	Февраль
	✓ Общегимназический смотр-конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных 78-летию Победы в Великой Отечественной войне	Апрель
III. Рефлексивный этап		
7. Фаза осмысления «Читаем, думаем, анализируем,	✓ Анализ проведенных мероприятий и проектно-исследовательской деятельности в рамках реализации полипроекта;	Май
	✓ Издание сборника методических материалов	
	✓ Тиражирование опыта работы по реализации полипроекта	