

**Основные этапы, фазы и механизмы реализации полипроекта  
«Память поколений»**

<b>I. Организационный этап</b>		
<b>Фазы реализации</b>	<b>Состав работ</b>	<b>Сроки</b>
<b>1. Парковка идей «22 идеи для нового проекта»</b>	✓ Анонс полипроекта «Память поколений»	Августовский педагогический совет
	✓ Круглый стол «22 идеи для нового проекта» (создание банка идей для реализации полипроекта);	Первая неделя сентября
<b>2. Включаем навигатор «На старт!»</b>	✓ Выбор тематических направлений в рамках полипроекта для участия классных коллективов;	Вторая неделя сентября
	✓ Определение перечня мероприятий;	
	✓ Составление дорожной карты индивидуальных маршрутов по реализации полипроекта;	
<b>3. Включаем навигатор «Маршрут построен!»</b>	✓ Формирование проектных групп в соответствии с тематическими направлениями полипроекта и формами представления результатов и продуктов деятельности;	Третья неделя сентября
	✓ Отбор программного содержания для организации урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации проекта;	
	✓ Составление локальных актов, конкурсной документации, распределение зон ответственности.	
<b>II. Практический этап</b>		
<b>4. Запуск полипроекта «Поехали!»</b>	✓ Анализ и корректировка подпрограмм полипроекта;	Четвертая неделя сентября
	✓ Размещение информации о полипроекте на сайте гимназии;	
	✓ Методические рекомендации по реализации полипроекта.	
<b>5. Погружение в формате «загрузочных недель»</b>	✓ Углубление по выбранным направлениям проектной деятельности;	Первая неделя октября
	✓ Сбор, систематизация исторического материала	Вторая неделя октября
	✓ Подготовка индивидуальных и	Октябрь-

	коллективных проектов и исследований	декабрь
	✓ Разработка сценариев конкурсов, образовательных событий, акций в рамках реализации полипроекта.	
	✓ Реализация конкурсов, образовательных событий, акций в рамках реализации полипроекта.	Октябрь - май
<b>6. Фаза воплощения «22 новых проекта для успешной реализации»</b>	✓ Защита и презентация индивидуальных и коллективных проектов и исследований	Третья неделя декабря
	✓ Подведение итогов конкурсов, образовательных событий, акций в рамках реализации полипроекта.	Март
	✓ Оформление страницы класса в книге гимназии «А мы из Пензы! Наследники победителей»	Февраль
	✓ Общегимназический смотр-конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне	Апрель
	✓ Создание общегимназической книги гимназии «А мы – из Пензы! Наследники победителей» в контексте 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	Апрель
<b>III. Рефлексивный этап</b>		
<b>7. Фаза осмысления «Читаем, думаем, анализируем,</b>	✓ Анализ проведенных мероприятий и проектно-исследовательской деятельности в рамках реализации полипроекта;	Май
	✓ Издание сборника методических материалов	
	✓ Тиражирование опыта работы по реализации полипроекта	